



Fase 3

Trafikkavvikling

- Rv555 legges om via nytt kryssområde
- G/S-veg må flyttes lokalt gjennom anleggsområdet mellom Straume og Arefjordpollen.
- For øvrig går trafikken som i forrige fase.

Anleggsarbeid

- Rv 555 inkl. Straumekrysset ferdigstilles.
- Ny adkomst til Tide verksted ferdigstilles.
- Hovedsykkelveg og kollektivveg mellom Straume og Arefjordpollen ferdigstilles.

- P** Parkering
- K** Kollektivterminal
- ↔** Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde

Tegnforklaring

- Eiendomsgrense
- Bygning
- Høyspent, Luftspenn
- Bekk/Elv/Innsjø/Sjø
- Sti
- GS-veg
- Kjøreveg
- Anleggsområde

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr: Tegningsdato: 13.03.2015 Bestiller: Knut Ekseth Produsert for: Region Vest Produsert av: Rambøll Norge AS					
PROF-nummer: 12R055R_20 Arkivnummer: Byggeværksnummer: Målestokk: A1 1:1000 (A3 1/2 M)					
Reguleringsplan Utarbeidet av: HEJTBG Kontrollert av: TICTHGB Godkjent av: IEGÖSL Konsulentarkiv: 1131189					
Tegningsnummer / revisjonsbokstav: Y23					

