



- Fase 2**
- Trafikkavvikling**
- Rv 555 går som i dagens situasjon, men med nytt midlertidig kryss med Fv 209.
 - Midlertidig trase for Fv 209.
 - Gs-veg i midlertidig trase langs Fv 209 og Rv 555 mot nord.
- Anleggsarbeid**
- Forskjæringer til Arefjordtunnelen.
 - Kulvert nord for ny rundkjøring.
 - Sprengningsarbeider nord for Rv 555.
 - Midlertidig trase for Rv 555 bygges.

- P** Parkering
- K** Kollektivterminal
- ↔ Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde

- Tegnforklaring**
- - - Eiendomsgrense
 - Bynning
 - Høyspent, Luftspenn
 - Bekk/Elv/Innsjø/Sjø
 - Sti
 - GS-veg
 - Kjøreveg
 - ▨ Anleggsområde

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr: Statens vegvesen Rv 555 Sambandet Sotra - Bergen Parsell Kolltveit - Storarvatnet Faseplan - Valen Fase 2		Tegningsdato: 13.03.2015 Besitter: Knut Ekseth Produsert for: Region Vest Produsert av: Rambøll Norge AS			
PROF-nummer: 12R055R_20 Arkivnummer: Byggeværksnummer: Reguleringsplan Utarbeidet av: HEJTBG Kontrollert av: TICTHGB Godkjent av: IEGOSL Konsulentarkiv: 1131189		Målestokk: A1 Tegningsnummer / revisjonsbokstav: Y42 1:1000 (A3 1/2 M)			