



### Fase 2

**Trafikk**  
 Godviksvingene sør gjenåpnet  
 Søndre ramper Olsvik-krysset stengt  
 Stenge pårampe til Sotra  
 Omlegging gangveg Lyderhornsvegen. Holdeplasser består  
 Turveg Storavatnet stengt  
 P Innfartsparkering. Den minste plassen stenges  
 T Terminal A

**Anlegg**  
 A1 Rundkjøring vest ferdig  
 A2A Godviksvingene. Bygge midlertidig rundkjøring. Bygge to felt ved pårampe Askøy  
 A2B Godviksvingene gjenåpnes for å kunne stenge ramper i Olsvik-krysset  
 A3 Terminal B  
 A4 Tunnel Rv 555  
 A5 Utfylling Storavatnet  
 A6 Sykkelbro med rampe. Lokal omlegging av Rv555  
 A7 Ramper øst og vest i Fagerdalen  
 A8 Sykkelveg med rampe i Kipledalen. Utbedring av GS-veg  
 A9 Bygge ny kulvert og mur/GS-veg mot øst.  
 A10A VA-arbeider  
 A10B Bygge midl. Rv 555 og rampe Askøy-Bergen på fylling.  
 A10C Bygge rampe Bergen-Askøy mellom avrampe Askøy og gamle Godviksvingene.

- (P)** Parkering
- (T)** Kollektivterminal
- ↔** Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde
- A1** Del av anleggsområde
- A1** Område uten anlegg

- Tegnforklaring**
- Eiendomsgrense
  - Høyspent, Luftspenn
  - Bekk/Elv/Innsjø/Sjø
  - Sti
  - GS-veg
  - Kjøreveg
  - Anleggsområde

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato	
					Tegningsdato	15.12.2017
Rv 555 Sambandet Sotra - Bergen Storavatnet Faseplan - Storavatnet Fase 2					Bestiller	Statens vegvesen
					Produert for	Region vest
					Prosjekt nummer	12R0555R_029
					Arkivreferanse	Målestokk A1-farmet
					Målestokk A1-farmet	1:2500 (A3 1/2 M)
					Byggesaksnummer	Euref89 NTMS/INN54
					Koordinatsystem	
					Tegningsnummer / revisjonsbokstav	Y62
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv			
ELU	AK	AK	611505-01			