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1 Definisjon (Se kap. C1, pkt. 2)  
Kontraktsum 

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift. 

2 Oppstart av arbeidene 
Arbeidet utføres etter skriftlig bestilling fra byggherren. Krav til oppstart, ferdigstilling, 

gjennomføringsfrist, etc. vil framgå av bestillingen. 

3 Framdriftsplan 
Entreprenøren skal utarbeide og levere detaljert framdriftsplan for hver delleveranse senest en uke 

før arbeidene påbegynnes. 

Framdriftsplanen skal vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. 

Framdriftsplanen skal minst inneholde milepæler, tidskritiske avhengigheter, lengde på aktiviteter, 

kalenderdatoer og aktiviteter som innebærer risiko. Framdriftsplanen skal omfatte både 

entreprenørens prosjektering og utførelse. 

Entreprenøren skal ukentlig oppdatere framdriftsplanen slik at den viser reelt oppnådd framdrift og 

videre planlagt framdrift. Entreprenøren foreslår, og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. 

4 Entreprenørens prosjektering 
Byggherrens kan bestille prosjektering utført av entreprenøren iht. kap. D1, prosess 12.85. 

Før prosjekteringen igangsettes, skal entreprenøren gi byggherren et kostnadsestimat for 

prosjekteringen. Entreprenøren plikter å varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom det viser 

seg at kostnadsoverslaget overskrides. 

Utført prosjektering medfører ingen plikt for byggherren til å bestille utførelse av det prosjekterte 

arbeidet. 

5 Kvalitetssikring – dokumentasjon og rapportering 

5.1 Generelt 

Entreprenøren skal registrere, sammenstille og overlevere egenskapsdata for objekter som skal 

registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB). 

Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i utførelsestiden. 

Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag. 

Når arbeidet medfører endring (tilgang/avgang, endret tilstand) for objekter, og endringen samtidig 

har konsekvenser i forhold til krav til objektinformasjon i NVDB, skal entreprenøren rapportere 

nødvendig informasjon for ajourhold og oppdatering av aktuelle registre i NVDB til byggherren. 

Informasjonen om den enkelte endring skal inkludere alle aktuelle data iht. krav for objekttypen i 

«Objektliste - dataleveranse til FKB-kart og NVDB». 

Ved endring på eksisterende objekt som ikke flyttes, hentes eksisterende objektinformasjon fra 

innsynsløsningen “Vegkart” eller NVDB API, før oppdatert informasjon returneres til Statens 

vegvesen via https://datafangst.vegvesen.no. Dersom entreprenøren ikke finner objektet i NVDB, 

gjelder innmeldingskrav som for oppsetting av nytt objekt. Det må samtidig meldes til byggherren 

at eksisterende objekt ikke ble funnet. 

Der nytt objekt settes opp på eksakt samme sted som tidligere objekt, kan stedfesting skje gjennom 

rapportering av NVDB-ID på tidligere objekt, eller med stedfestingsdata hentet fra tidligere objekt. 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/kart
https://datafangst.vegvesen.no/
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Dersom entreprenøren ikke finner tidligere objekt i NVDB, gjelder innmeldingskrav som for 

oppsetting av nytt objekt. Der det kan være grunnlag for tvil om hvilken veg, strekning, 

delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel det nye objektet tilhører, skal rapporteringen inneholde 

nødvendig supplerende informasjon om dette. 

Flytting av objekt rapporteres som fjerning av gammelt objekt og oppsetting av nytt objekt. Disse 

rapportene skal leveres samtidig. 

Der entreprenøren oppdager feil i gammel stedfesting, herunder kobling til feilaktig veg, strekning, 

delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel, skal slike feil meldes til byggherren. 

Rapportering av endrede og nye objektdata skal skje elektronisk via https://datafangst.vegvesen.no/. 

Format skal være iht. gjeldende kravspesifikasjon, jf. «Objektliste - dataleveranse til FKB-kart og 

NVDB». 

All rapportering skal være gjort før faktura for utført arbeid kan sendes. 

5.2 Sjekklister 

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. 

Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har 

utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal 

framlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves 

oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. 

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt inneholde 

verdiene i kravene i kontrakten. 

5.3 Avviksmelding 

Fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes. 

6 Byggherrens ytelser (se kap. C1, pkt. 18.1) 

6.1 Grunnforhold 

Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren hadde grunn 

til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, 

behandles avviket i henhold til kap. C1, pkt. 18.2. 

6.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser 

Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele utførelsestiden. Entreprenøren kan ikke kreve 

tidligere levering av byggherrens ytelser enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 

måned før utførelse av den aktuelle arbeidsoperasjonen, med mindre det er inngått særskilt avtale 

med byggherren. 

7 Forsering (se kap. C1, pkt. 21) 
Før forsering etter kap. C1, pkt. 21, første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse 

av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. Entreprenøren har 

ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 

8 Tillegg for nattarbeid, helligdager o.l. 
For arbeider som pålegges utført i tidsrommet 21.00–06.00 på hverdager, og hele døgnet for 

helligdager, påskeaften, 1. mai, 17. mai, pinseaften, julaften og nyttårsaften, betales tillegg for 

mannskap i henhold til kap. E4 Timepriser mannskap, Tillegg. 

https://datafangst.vegvesen.no/
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Det betales kun tillegg etter denne bestemmelsen når byggherren har skriftlig bestilt arbeidet utført i 

tidsrom som angitt over, eller det er avtalt med byggherren at arbeidet kan utføres i henhold til 

denne satsen. 

Det skal avklares før arbeidet starter hvilket mannskap det skal betales tillegg for. 

9 Priser 

9.1 Generelle bestemmelser (Se kap. C2, pkt. 24) 

Enhetsprisene for hver prosess skal omfatte alle kostnader som er nødvendige for å levere arbeidene 

i henhold til prosjektdokumentenes krav, jf. kap. 4.3 i håndbok R761 Prosesskode 1. 

Som spesifikke tillegg til strekpunktlista i kap. 4.3 i håndbok R761 Prosesskode 1 gjelder at 

enhetsprisene for hver prosess skal inkludere blant annet også følgende med mindre annet er 

spesifisert på vedkommende prosess: 

- kostnader for tiltransport, opprigging, klargjøring og nedrigging 

- kostnader for anskaffelse, leie og bruk av riggplass, tomt, bygninger og utstyr 

- leveringsavgifter 

- krevd dokumentasjon og rapportering 

Spesielt for leveringsavgifter gjelder: For prosesser hvor det er spesifisert at leveringsavgiftene ikke 

skal inngå i prosessprisen i kap. E3, men gjøres opp særskilt, gjelder at leveringsavgiftene ikke skal 

inngå beregningsgrunnlaget for 15 % regelen i kap. C1, pkt. 19.1. 

Kostnader for følgearbeider skal være inkludert i prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke 

annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av den 

aktuelle oppgaven, som nødvendig forarbeid eller etterarbeid. Følgearbeid er også nødvendig arbeid 

på annet objekt som følge av rekkverksarbeidet. 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 

nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 

• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 

• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, innmåling, dokumentasjon og rapportering 

• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 

• deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 

9.2 Prisregulering (Se kap. C1, pkt. 23.1) 

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens 

priser. Avregning skal finne sted kvartalsvis og etter at de nødvendige statistikker er blitt 

offentliggjort. 

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 

e = 0,4 x As x (T / T0 - 1) + 0,6 x As x (Ts / T0s - 1) + (A-As) x (T / T0 – 1) 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive 

merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp. I verdien for 

A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. 

As = Summen av avdragsnotaenes andel knyttet til prosess 75.281, 75.282, 75.287 og 75.288 for 

avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for lån 

eller innestående beløp. 

T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 

T = Indekstallet for avregningskvartalet. 
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Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg 

i dagen”. 

T0s = Det aritmetiske gjennomsnitt av indekstallet for den måneden tilbudsfristens utløp faller i og 

de 2 foregående månedene. 

Ts = Indekstallet for avregningskvartalet beregnes som det aritmetiske gjennomsnittet av 

indekstallet for den siste måneden i avregningskvartalet og de 2 foregående månedene. 

Verdien av Ts og T0s beregnes ut fra Statistisk sentralbyrås ”Prisindeks for førstegangsomsetning 

innenlands” (03675), ”Hjemme – og importmarked i alt” indeks i undergruppe for ”jern og stål” 

(SITC67 Jern og stål). 

10 Fakturering 
Hver delleveranse skal faktureres slik det bestemmes i samhandlingen. 

En delleveranse skal ikke faktureres før arbeidene på delleveransen er avsluttet. For delleveranser 

som strekker seg ut over 30 dager, sendes faktura per måned. 

Kap. C1, pkt. 23.3, femte ledd om innestående beløp settes ut av kraft. 

Spesielt om faktura for prisregulering 

Det skal være et eget bilag som viser grunnlaget for prisregulering. Faktura for prisregulering skal 

være mottatt hos byggherren senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger. 

11 Delovertakelse (Se kap. C1, pkt. 24) 
Delleveranser overtas av byggherren når arbeidet er ferdigstilt, arbeidstedet er ryddet, 

dokumentasjon er oversendt, og arbeidet er godkjent (delovertagelse) av byggherren. 

Kap. C1, pkt. 24.4, bokstav e) og f) gjelder ikke ved delovertakelse. 

12 Miljødeklarasjon – EPD (Se kap. C2, pkt. 30.7) 
Entreprenøren skal levere EPD (Environmental Product Declaration) for rekkverksmateriell i stål 

som benyttes i kontraktsarbeidet iht. NS-EN 15804+A2:2019. 

EPD skal være gyldig, godkjent og publisert av en programoperatør av Eco-platform (www.eco-

platform.org), for eksempel EPD-Norge, Environdec, IBU, o.a. før produktet tas i bruk. 

EPD skal minimum omfatte modulene A1-A4. For beregning av A4 skal det tas utgangspunkt i at 

rekkverk skal transporteres til samme sted/steder som er angitt i kap. B under tildelingskriteriene. 

Dersom transporten som ligger til grunn for A4 i levert EPD ikke er representativ med hensyn til for 

eksempel produksjonssted og/eller leveringssted skal oppgitte utslippstall i EPD omregnes til 

gjeldende transportavstander. Alternativt kan transportkalkulatoren tilgjengelig på lca.no benyttes. 

Det skal leveres dokumentasjon på beregningen av A4 sammen med produksjonssted for 

rekkverket. 

Deklarert enhet skal være lengdemeter (lm). Dersom deklarert enhet i EPDen ikke er oppgitt i lm 

skal det oppgis en omregningsfaktor. 

Dersom det forekommer endringer i forutsetningene for publisert EPD, skal dette behandles som et 

avvik i entreprenørens kvalitetssikringssystem. Det skal leveres rapport til byggherren sammen med 

en beskrivelse av hvordan avviket behandles. 
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13 Miljøregnskap 
Entreprenøren skal føre samlet oversikt over og rapportere utslipp av CO2eq basert på EPD og 

utførte mengder ved gjennomføring av kontrakten. Det skal rapporteres månedlig dersom annet ikke 

er avtalt. 

Samlet rapport for kontrakten skal oversendes byggherren senest 1 uke etter siste utførte arbeid på 

veg. 

14 Bonus og malus 
For prosesser med CO2eq-vekting er det mulig å oppnå bonus eller malus (trekk). 

Bonus eller malus beregnes samlet for alle kontraktens prosesser med CO2eq-vekting. 

Bonus/malus trer i kraft fra første kg avvik mellom mengde angitt i tilbudet og regnskap hvis 

CO2eq-utslippet avviker fra mengden angitt i tilbudet med mer enn 5,00 %. 

Bonus settes til NOK 7,50 per kg CO2eq og beregnes av redusert mengde CO2eq i forhold til angitt 

i tilbudet. 

Malus settes til NOK 15,00 per kg CO2eq og beregnes av økt mengde CO2eq i forhold til angitt i 

tilbudet. 

Bruk av klimakvoter kan ikke kompensere høyere utslipp i EPD for å gi bonus. 

Eksempelbonus/malus prosessnummer x: 30 000 lm rekkverk  

Leverandøren leverte i tilbudet en EPD som viser et utslipp på 80 kg CO2eq/lm rekkverk; dvs. totalt 

utslipp 2 400 000 kg CO2eq. 

Tilfelle 1: Regnskapet viser utslipp lik 2 300 000 kg CO2eq. Reduksjon: (2 400 000 – 2 300 000) kg 

CO2eq = 100 000 kg CO2eq.   Dvs. 4,17% reduksjon og det betales ikke bonus. 

Tilfelle 2: Regnskapet viser utslipp lik 2 200 000 kg CO2eq. Reduksjon: (2 400 000 – 2 200 000) kg 

CO2eq = 200 000 kg CO2eq. Dvs. 8,33 % reduksjon og det betales bonus 200 000 kg CO2eq * 7,50 

kr/kg CO2eq = 1 500 000 kr. 

Tilfelle 3: Regnskapet viser utslipp lik 2 500 000 kg CO2eq. Økning: (2 500 000 – 2 400 000) kg 

CO2eq = 100 000 kg CO2eq. Dvs. 4,17 % økning og det betales ikke malus. 

Tilfelle 4: Regnskapet viser utslipp lik 2 600 000 kg CO2eq. Økning: (2 600 000 – 2 400 00) kg 

CO2eq = 200 000 kg CO2eq. Dvs.  8,33 % økning og det betales malus 200 000 kg CO2eq * 15 

kr/kg CO2eq = 3 000 000 kr. 

15 Forbedringer og utviklingsarbeider 
Det er ønskelig at entreprenørene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid, herunder 

forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenørene oppfordres derfor til å foreslå FOU-prosjekter 

som en del av kontrakten. 

Der entreprenøren har forslag til alternative løsninger som for eksempel gir gevinster for klima og 

miljø og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, på 

samarbeidsmøte eller på byggemøte. 

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til gevinster og/eller besparelse i 

forhold til kontrakt, vil det avtales en særskilt kompensasjon/oppgjør for dette. 

Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 

Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 

tilleggsavtaler om dette. 
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Der annet ikke er avtalt, påvirker ikke det avtalte vederlaget byggherrens rett til å pålegge endringer 

etter kap. C1, pkt. 19.1 eller avbestilling etter kap. C1, pkt. 28. 


