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[bookmark: _Toc165625846]
Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)
For denne kontrakten er det avsatt x uker til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.
Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.
Tidsbruk samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.
[bookmark: _Toc165625847]Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (Se C1 punkt 16)
Entreprenøren skal påta seg administrerende og kontrollerende oppgaver overfor andre entreprenører for følgende arbeider:
Xxxxxx
Xxxxxx
Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll honoreres i henhold til prosess XXX eller x% påslag.
[bookmark: _Toc165625848]Byggherrens ytelser: Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser (Se C3 punkt 5)
Xxxxxx
Xxxxxx
[bookmark: _Toc165625849]Fakturering og betaling (Se C2 punkt 26)
FØLGENDE TEKST PÅ GRÅ BUNN BRUKES I HELT SPESIELLE TILFELLER HVOR STØRRE LEVERANSER UTGJØR EN STOR DEL AV KONTRAKTEN, OG DISSE HAR EGNE OPPGJØRSREGLER FOR MATERIALER. DETTE KAN VÆRE AKTUELT EKSEMPELVIS FOR PELER TIL FUNDAMENTERING OG FOR BRUELEMENTER:
Faktura for ikke tilførte materialer og arbeid fra verksted og fabrikk, betales ikke før det foreligger selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon, som byggherren har godkjent. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant eller varelagerpant er bortfalt før entreprenøren har krav på betaling. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innebygd i konstruksjonen(e).
[bookmark: _Toc165625850]Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)
[bookmark: _Toc165625851]Hovedbedrift og samordningsansvar
NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Entreprenøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av NN. 
[bookmark: _Toc165625852]Boring og sprengning i tunnel
FØLGENDE TEKST PÅ GRÅ BUNN TAS INN VED ARBEIDER SOM INNEBÆRER SPRENGNINGSARBEIDER I TUNNEL:
Dokumentasjon for arbeider foran stuff, samt stabilitetssikring, skal baseres på godkjente ukerapporter for disse arbeidene.
FØLGENDE TAS INN VED ARBEIDER SOM INNEBÆRER BORING I TUNNEL:
Ved boring i tunnelstuff, defineres det en minimum «Opphold forbudt»-sone for personell fra bomfeste og fram til stuff når boremaskiner er i gang. Lading, prøvetaking, injisering, skift av borkroner, og manuelt stangskifte, bergbolting o.a. må samordnes slik at dette kan gjennomføres når alle boremaskinene er stanset.
Entreprenør skal før arbeid på stuff starter gjennomføre en risikovurdering, for å fastsette «endelig faresone» (som vil være ≥ «Opphold forbudt»-sone satt av byggherre), hvor arbeidstakernes sikkerhet, arbeidets art og arbeidsutstyr inngår i risikovurderingen. Ref. Forskrift om utførelse av arbeid § 27-16 jfr. § 1-4.
Montering av bolter foran bomfeste skal ikke utføres mens lading pågår.
[bookmark: _Toc165625853]Ytre miljø (Se C2 punkt 30)
[bookmark: _Toc165625854]Oppfølgning av ytre miljø i kvalitetsplanen 
Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers.
[bookmark: _Toc165625855]Hensyn til omgivelsene
EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (støygrenser satt av kommunal myndigheter etc.)
[bookmark: _Toc165625856]Krav til kjøretøy og maskiner
Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse. 
[bookmark: _Toc165625857]Forbedringer og utviklingsarbeider (Se C3 punkt 8)
TAS INN DERSOM DET ER AKTUELT:
Der allerede konkretisert FOU-prosjekt kan beskrives i kontrakten, redegjøres det kort for dette her, med henvisning til hvor den nærmere beskrivelsen av prosjektet finnes i kapittel D1, eventuelt også i kapittel D1. NB! Beskrivelsen skal da være så god at det lar seg prise i kapittel D1.
[bookmark: _Toc165625858]Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.
Xxxxxx
[bookmark: _Toc165625859]Kontor og laboratorium for byggherren
Xxxxxx
[bookmark: _Toc165625860]Arbeidstegninger
Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide nødvendig arbeidsgrunnlag, herunder arbeidstegninger i den grad han finner det nødvendig for gjennomføring av de 
de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget er grunnlags- og fagmodellene samt øvrige dokumentasjonstyper som angitt i kapitell D2.

Følgende arbeider er omfattet:
Xxxxxx
Xxxxxx
[bookmark: _Toc165625861]Massedisponeringsplan
Entreprenøren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal disponeres før arbeidene igangsettes. Planen skal også vise fordelingen av masser i ulike klasser for å kunne oppfylle kravene til akseptabel lagring. Planen skal oppdateres når det oppstår behov for endringer i massedisponeringen. 
Planen skal som minimum vise disponering av følgende massetyper:
Vegetasjonsmasse
Jordmasser
Myr og andre ubrukbare masser
Sprengt stein i dagen
Sprengt stein i tunnel
Forurensede masser
Resirkulerte masser
Masser tilført utenfra
[bookmark: _Toc165625862]Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i kapittel A3.
Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på kr Xxxxxx pr hverdag.
Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist Xxxxxx bli krevd en dagmulkt på kr Xxxxxx pr hverdag.
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre frister.
Byggherren har rett til å kreve dagmulkt for hver dagmulktsbelagt frist som entreprenøren overskrider, selv om dagmulkt løper i samme tidsrom.
[bookmark: _Toc165625863]Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:
e = A  x    (  T /  T0   -  1 )
A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp. I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader (generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.
T = Indekstallet for avregningskvartalet.
Spesielt om faktura for prisregulering
Det skal være et eget bilag som viser grunnlaget for  prisregulering. Faktura for prisregulering skal være mottatt hos byggherren senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.     
[Statistikk for veg i dagen:]
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen”.
Statistikk for bruarbeid:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Betongbru”.
Statistikk for fjelltunnelarbeid:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Fjelltunnel”.
For vegarbeider inkludert eventuelle bru- og tunnelarbeider:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg, i alt”.
ALTERNATIV BESTEMMELSE FOR PRISREGULERING.
VED BRUK AV DETTE ALTERNATIVET STRYKES ALL TEKST OVENFOR.
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.




