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1 Definisjon (Se kap. C1, pkt. 2)
Kontraktsum
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift.

2 Oppstart av arbeidene
Arbeidet utfares etter skriftlig bestilling fra byggherren. Krav til oppstart, ferdigstilling,
gjennomfaringsfrist, etc. vil framga av bestillingen.

3 Framdriftsplan
Entreprengren skal utarbeide og levere detaljert framdriftsplan for hver delleveranse senest en uke
for arbeidene pabegynnes.

Framdriftsplanen skal vise entreprengrens reelle plan for utferelse og ferdigstillelse av arbeidene.
Framdriftsplanen skal minst inneholde milepzler, tidskritiske avhengigheter, lengde pa aktiviteter,
kalenderdatoer og aktiviteter som innebeerer risiko. Framdriftsplanen skal omfatte bade
entreprengrens prosjektering og utfarelse.

Entreprengren skal ukentlig oppdatere framdriftsplanen slik at den viser reelt oppnadd framdrift og
videre planlagt framdrift. Entreprengren foreslar, og byggherren bestemmer detaljeringsgrad.

4 Entreprengrens prosjektering
Byggherrens kan bestille prosjektering utfart av entreprengren iht. kap. D1, prosess 12.85.

Far prosjekteringen igangsettes, skal entreprengren gi byggherren et kostnadsestimat for
prosjekteringen. Entreprengren plikter & varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom det viser
seg at kostnadsoverslaget overskrides.

Utfart prosjektering medfarer ingen plikt for byggherren til 3 bestille utfarelse av det prosjekterte
arbeidet.

5 Kuvalitetssikring — dokumentasjon og rapportering

5.1 Generelt
Entreprengren skal registrere, sammenstille og overlevere egenskapsdata for objekter som skal
registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB).

Innmalingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortlgpende i utfgrelsestiden.
Innmalingsdata leveres som beskrevet i handbok R110 Modellgrunnlag.

Nar arbeidet medfarer endring (tilgang/avgang, endret tilstand) for objekter, og endringen samtidig
har konsekvenser i forhold til krav til objektinformasjon i NVDB, skal entreprengren rapportere
ngdvendig informasjon for ajourhold og oppdatering av aktuelle registre i NVDB til byggherren.

Informasjonen om den enkelte endring skal inkludere alle aktuelle data iht. krav for objekttypen i
«Objektliste - dataleveranse til FKB-kart og NVDB».

Ved endring pa eksisterende objekt som ikke flyttes, hentes eksisterende objektinformasjon fra
innsynslgsningen “Vegkart” eller NVDB API, for oppdatert informasjon returneres til Statens
vegvesen via https://datafangst.vegvesen.no. Dersom entreprengren ikke finner objektet i NVDB,
gjelder innmeldingskrav som for oppsetting av nytt objekt. Det ma samtidig meldes til byggherren
at eksisterende objekt ikke ble funnet.

Der nytt objekt settes opp pa eksakt samme sted som tidligere objekt, kan stedfesting skje gjennom
rapportering av NVDB-ID pa tidligere objekt, eller med stedfestingsdata hentet fra tidligere objekt.


https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/kart
https://datafangst.vegvesen.no/
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Dersom entreprengren ikke finner tidligere objekt i NVDB, gjelder innmeldingskrav som for
oppsetting av nytt objekt. Der det kan veere grunnlag for tvil om hvilken veg, strekning,
delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel det nye objektet tilhgrer, skal rapporteringen inneholde
ngdvendig supplerende informasjon om dette.

Flytting av objekt rapporteres som fjerning av gammelt objekt og oppsetting av nytt objekt. Disse
rapportene skal leveres samtidig.

Der entreprengren oppdager feil i gammel stedfesting, herunder kobling til feilaktig veg, strekning,
delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel, skal slike feil meldes til byggherren.

Rapportering av endrede og nye objektdata skal skje elektronisk via https://datafangst.vegvesen.no/.
Format skal veere iht. gjeldende kravspesifikasjon, jf. «Objektliste - dataleveranse til FKB-kart og
NVDB».

All rapportering skal veere gjort for faktura for utfgrt arbeid kan sendes.

5.2 Sjekklister

Kvaliteten pa utfarelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprengren utarbeider sjekklisten.
Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har
utfart kvalitetssikringsarbeidet samt entreprengrens ansvarlige representant. Entreprengren skal
framlegge kopi av sjekklister ved viktige milepeler, far videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves
oversendt byggherren fortlgpende for alle arbeider.

Sjekklister skal utfylles med maleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt inneholde
verdiene i kravene i kontrakten.

5.3 Awviksmelding
Fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes.

6 Byggherrens ytelser (se kap. C1, pkt. 18.1)

6.1 Grunnforhold

Entreprengren kan ikke paberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprengren hadde grunn
til & regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik,
behandles avviket i henhold til kap. C1, pkt. 18.2.

6.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser

Byggherrens ytelser vil veere fordelt over hele utfgrelsestiden. Entreprengren kan ikke kreve
tidligere levering av byggherrens ytelser enn det som er ngdvendig, og normalt ikke tidligere enn 1
maned far utfgrelse av den aktuelle arbeidsoperasjonen, med mindre det er inngatt saerskilt avtale
med byggherren.

7 Forsering (se kap. C1, pkt. 21)

For forsering etter kap. C1, pkt. 21, farste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse
av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas a ville koste. Entreprengren har
ikke krav pa dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.

8 Tillegg for nattarbeid, helligdager o.l.

For arbeider som palegges utfart i tidsrommet 21.00-06.00 pa hverdager, og hele dggnet for
helligdager, paskeaften, 1. mai, 17. mai, pinseaften, julaften og nyttarsaften, betales tillegg for
mannskap i henhold til kap. E4 Timepriser mannskap, Tillegg.


https://datafangst.vegvesen.no/
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Det betales kun tillegg etter denne bestemmelsen nar byggherren har skriftlig bestilt arbeidet utfgrt i
tidsrom som angitt over, eller det er avtalt med byggherren at arbeidet kan utfares i henhold til
denne satsen.

Det skal avklares for arbeidet starter hvilket mannskap det skal betales tillegg for.

9 Priser

9.1 Generelle bestemmelser (Se kap. C2, pkt. 24)
Enhetsprisene for hver prosess skal omfatte alle kostnader som er ngdvendige for a levere arbeidene
i henhold til prosjektdokumentenes krav, jf. kap. 4.3 i handbok R761 Prosesskode 1.

Som spesifikke tillegg til strekpunktlista i kap. 4.3 i handbok R761 Prosesskode 1 gjelder at
enhetsprisene for hver prosess skal inkludere blant annet ogsa falgende med mindre annet er
spesifisert pa vedkommende prosess:

- kostnader for tiltransport, opprigging, klargjering og nedrigging

- kostnader for anskaffelse, leie og bruk av riggplass, tomt, bygninger og utstyr

- leveringsavgifter

- krevd dokumentasjon og rapportering

Spesielt for leveringsavgifter gjelder: For prosesser hvor det er spesifisert at leveringsavgiftene ikke
skal innga i prosessprisen i kap. E3, men gjagres opp sarskilt, gjelder at leveringsavgiftene ikke skal
innga beregningsgrunnlaget for 15 % regelen i kap. C1, pkt. 19.1.

Kostnader for fglgearbeider skal veere inkludert i prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke
annet er angitt spesielt eller avtalt. Felgearbeider er arbeider som falger som konsekvens av den
aktuelle oppgaven, som ngdvendig forarbeid eller etterarbeid. Felgearbeid er ogsa ngdvendig arbeid
pa annet objekt som falge av rekkverksarbeidet.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet gvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
ngdvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og gvrige planer

oppfalging, inspeksjoner, kontroll, innmaling, dokumentasjon og rapportering
ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet

deltakelse i mgter, faglige samlinger, kurs

9.2 Prisregulering (Se kap. C1, pkt. 23.1)

Endringer i prisniva etter tilbudsfristens utlap, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens
priser. Avregning skal finne sted kvartalsvis og etter at de ngdvendige statistikker er blitt
offentliggjort.

Endringsbelgpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:
e=04xAsx(T/TO-1)+0,6 XAsx(Ts/TO0s-1)+ (A-As)x(T/TO0-1)

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert pa kontraktens priser (eksklusive
merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lan eller forskudd og innestaende belgp. | verdien for
A inkluderes ogsa tilleggsnotaer for utfert arbeid basert pa kontraktens prisgrunnlag.

As = Summen av avdragsnotaenes andel knyttet til prosess 75.281, 75.282, 75.287 og 75.288 for
avregningskvartalet basert pa kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for lan
eller innestaende belap.

TO = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utlgp faller i.

T = Indekstallet for avregningskvartalet.
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Verdi av T og TO beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrds” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg
i dagen”.

TOs = Det aritmetiske gjennomsnitt av indekstallet for den maneden tilbudsfristens utlgp faller i og
de 2 foregdende manedene.

Ts = Indekstallet for avregningskvartalet beregnes som det aritmetiske gjennomsnittet av
indekstallet for den siste maneden i avregningskvartalet og de 2 foregaende manedene.

Verdien av Ts og TOs beregnes ut fra Statistisk sentralbyras ”Prisindeks for forstegangsomsetning

innenlands” (03675), "Hjemme — og importmarked i alt” indeks 1 undergruppe for ”jern og stél”
(SITC67 Jern og stal).

10 Fakturering
Hver delleveranse skal faktureres slik det bestemmes i samhandlingen.

En delleveranse skal ikke faktureres fgr arbeidene pa delleveransen er avsluttet. For delleveranser
som strekker seg ut over 30 dager, sendes faktura per maned.

Kap. C1, pkt. 23.3, femte ledd om innestaende belgp settes ut av kraft.

Spesielt om faktura for prisregulering
Det skal veere et eget bilag som viser grunnlaget for prisregulering. Faktura for prisregulering skal
veere mottatt hos byggherren senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.

11 Delovertakelse (Se kap. C1, pkt. 24)
Delleveranser overtas av byggherren nar arbeidet er ferdigstilt, arbeidstedet er ryddet,
dokumentasjon er oversendt, og arbeidet er godkjent (delovertagelse) av byggherren.

Kap. C1, pkt. 24.4, bokstav e) og f) gjelder ikke ved delovertakelse.

12 Miljgdeklarasjon — EPD (Se kap. C2, pkt. 30.7)
Entreprengren skal levere EPD (Environmental Product Declaration) for rekkverksmateriell i stal
som benyttes i kontraktsarbeidet iht. NS-EN 15804+A2:2019.

EPD skal veere gyldig, godkjent og publisert av en programoperatgr av Eco-platform (www.eco-
platform.org), for eksempel EPD-Norge, Environdec, IBU, o.a. far produktet tas i bruk.

EPD skal minimum omfatte modulene A1-A4. For beregning av A4 skal det tas utgangspunkt i at
rekkverk skal transporteres til samme sted/steder som er angitt i kap. B under tildelingskriteriene.
Dersom transporten som ligger til grunn for A4 i levert EPD ikke er representativ med hensyn til for
eksempel produksjonssted og/eller leveringssted skal oppgitte utslippstall i EPD omregnes til
gjeldende transportavstander. Alternativt kan transportkalkulatoren tilgjengelig pa Ica.no benyttes.
Det skal leveres dokumentasjon pa beregningen av A4 sammen med produksjonssted for
rekkverket.

Deklarert enhet skal veere lengdemeter (Im). Dersom deklarert enhet i EPDen ikke er oppgitt i Im
skal det oppgis en omregningsfaktor.

Dersom det forekommer endringer i forutsetningene for publisert EPD, skal dette behandles som et
avvik i entreprengrens kvalitetssikringssystem. Det skal leveres rapport til byggherren sammen med
en beskrivelse av hvordan avviket behandles.
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13 Miljgregnskap

Entreprengren skal fare samlet oversikt over og rapportere utslipp av CO2eq basert pa EPD og
utfarte mengder ved gjennomfaring av kontrakten. Det skal rapporteres manedlig dersom annet ikke
er avtalt.

Samlet rapport for kontrakten skal oversendes byggherren senest 1 uke etter siste utferte arbeid pa
veg.

14 Bonus og malus
For prosesser med CO2eg-vekting er det mulig & oppna bonus eller malus (trekk).

Bonus eller malus beregnes samlet for alle kontraktens prosesser med CO2eq-vekting.

Bonus/malus trer i kraft fra forste kg avvik mellom mengde angitt i tilbudet og regnskap hvis
CO2eq-utslippet avviker fra mengden angitt i tiloudet med mer enn 5,00 %.

Bonus settes til NOK 7,50 per kg CO2eq og beregnes av redusert mengde CO2eq i forhold til angitt
i tilbudet.

Malus settes til NOK 15,00 per kg CO2eq og beregnes av gkt mengde CO2eq i forhold til angitt i
tilbudet.

Bruk av klimakvoter kan ikke kompensere hgyere utslipp i EPD for & gi bonus.

Eksempelbonus/malus prosessnummer x: 30 000 Im rekkverk
Leverandgren leverte i tilbudet en EPD som viser et utslipp pa 80 kg CO2eq/Im rekkverk; dvs. totalt
utslipp 2 400 000 kg CO2eq.

Tilfelle 1: Regnskapet viser utslipp lik 2 300 000 kg CO2eq. Reduksjon: (2 400 000 — 2 300 000) kg
CO2eq =100 000 kg CO2eq. Dvs. 4,17% reduksjon og det betales ikke bonus.

Tilfelle 2: Regnskapet viser utslipp lik 2 200 000 kg CO2eq. Reduksjon: (2 400 000 — 2 200 000) kg
CO2eqg = 200 000 kg CO2eq. Dvs. 8,33 % reduksjon og det betales bonus 200 000 kg CO2eq * 7,50
kr/kg CO2eq = 1500 000 kr.

Tilfelle 3: Regnskapet viser utslipp lik 2 500 000 kg CO2eq. @kning: (2 500 000 — 2 400 000) kg
CO2eq = 100 000 kg CO2eq. Dvs. 4,17 % gkning og det betales ikke malus.

Tilfelle 4: Regnskapet viser utslipp lik 2 600 000 kg CO2eq. Qkning: (2 600 000 — 2 400 00) kg
CO2eq =200 000 kg CO2eq. Dvs. 8,33 % ekning og det betales malus 200 000 kg CO2eq * 15
kr/kg CO2eq =3 000 000 kr.

15 Forbedringer og utviklingsarbeider

Det er gnskelig at entreprengrene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid, herunder
forskning, innovasjon og utvikling. Entreprengrene oppfordres derfor til a foresla FOU-prosjekter
som en del av kontrakten.

Der entreprengren har forslag til alternative lgsninger som for eksempel gir gevinster for klima og
miljg og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, pa
samarbeidsmagte eller pa byggemate.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som farer til gevinster og/eller besparelse i
forhold til kontrakt, vil det avtales en sarskilt kompensasjon/oppgjer for dette.

Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utfgrelse.

Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomfgres, opprettes egne
tilleggsavtaler om dette.
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Der annet ikke er avtalt, pavirker ikke det avtalte vederlaget byggherrens rett til & palegge endringer
etter kap. C1, pkt. 19.1 eller avbestilling etter kap. C1, pkt. 28.



