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1 Definisjon (Se C1 punkt 2) 
Kontraktsum 
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og maskiner. 

2 Fremdriftsplan (Se C1 punkt 17) 
Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering. 
Fremdriftsplanen skal angi hovedaktivitetene, med tilhørende underaktiviteter. Entreprenøren 
foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke påbegynnes før slik 
fremdriftsplan foreligger. 

Fremdriftsplanen skal være hensiktsmessig for anleggsarbeidene. Fremdriftsplanen skal til enhver 
tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, 
tidskritiske avhengigheter, aktiviteter som innebærer risiko og lengden på hoved- og 
underaktiviteter skal blant annet fremgå. Oppdatert framdriftsplan som både viser reelt oppnådd 
fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og 
med andre kalendermåned etter oppstart.  

3 Faktureringsplan 
Entreprenøren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplanen skal være en 
periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til vedtatt fremdriftsplan. Planen skal 
godkjennes av byggherren som grunnlag for entreprenørens fakturering og byggherrens 
budsjettering.  

Faktureringsplanen skal endres når det skjer endringer i fremdriften som har betydning for 
fakturering. 

4 Kvalitetssikring (Se C2 punkt 22) 
4.1 Dokumentasjon og rapportering  
4.1.1 Generelle bestemmelser  
I tillegg til det som fremkommer av kontraktens kapittel C2 punkt 22.5 skal statusrapporten gi en 
oversikt over økonomien i prosjektet, og skal i tillegg inneholde samleskjema på utført material- og 
massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utført» -målinger. 

Innmålinger og registreringer 
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok R110 samt håndbok R761 og R762 
Prosesskoden.  

Innmålingsdata som dokumenterer kvalitet på utførelsen, utførte mengder samt avvik eller 
endringer i forhold til prosjekterte løsninger skal fortløpende sammenstilles med prosjekterte 
modeller og presenteres i programvare/web-løsning. Byggherren skal kunne se på eller laste ned 
dokumentasjonen ved behov.  

Som utført-dokumentasjon 
Entreprenør skal levere «som utført» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, D1 prosess 
11.3 Innmåling og 11.5 Sluttdokumentasjon, samt R110 Modellgrunnlag. 

Kvalitetskrav 
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens vegvesens 
håndbøker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.  
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Dataformat 
Dokumentasjonen skal leveres Statens vegvesen på digital form. Dokumentasjonen leveres på 
programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som programvaren normalt lagrer data 
på), og på et åpent, standardisert format. Se håndbok R110 Modellgrunnlag. 

Koordinatreferansesystem 
Prosjektert geometri, registrert (innmålt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt) 
dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se håndbok R110 
Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens kapittel D.   

Navngiving av objekter i 3D-modeller 
Objekter i prosjekterte modeller og registrerte objekter gis navn og egenskaper i henhold til Statens 
vegvesens håndbøker. For de fleste modelltyper er det laget UML-modeller som viser hvilke 
objekttyper som kan inngå i modeller og hvilke egenskapsdata de kan ha, se R110 Modellgrunnlag 

Katalogstruktur 
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Generelle regler for levering av dokumentasjon», 
som angitt i håndbok R110 Modellgrunnlag.  

Filnavn 
Datafiler skal navngis etter regler i håndbok R110 Modellgrunnlag. 

Opplysninger om dokumentasjonen 
All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den tilhører, 
hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i håndbok R110 Modellgrunnlag. 

Dokumentasjonstyper 
Se håndbok R110 Modellgrunnlag for definisjon av dokumentasjonstyper som benyttes i 
vegprosjekter. 

4.1.2 Sjekklister 
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. 
Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har 
utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal 
fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves 
oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. 

Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt inneholde 
verdiene i kravene i kontrakten.  

4.1.3 Avviksmelding  
Fastsatt skjema "Avviksmelding" skal brukes. 

4.2 Spesielle kompetansekrav ved arbeider med konstruksjoner. 
I det følgende fremkommer krav til arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 
som portaler, støttemurer, kulverter, mv., som kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som 
stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene.  

Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg. 

Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc.) 
Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske 
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som kjennetegner norske 
grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal kontinuerlig følge arbeidene 
på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og dokumentasjon blir gjennomført. 
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Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse og erfaring for utførelse av arbeidene. 
Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren 
før arbeidene starter. 

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold til NS-
EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14. 

Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner 
Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til NS 9600, 
arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A. 

Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte stålkonstruksjonsarbeidere som 
utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under direkte tilsyn av kvalifisert personell. 

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og som har 
erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 og tabell 14 og 15 
i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 
kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det 
kreves godkjenning for posisjoner som det aktuelle arbeidet krever. 

Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende anerkjent 
norm. 

Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 
eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, men skal være i nivå II 
for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer og som har et overordnet ansvar 
for kontrollarbeidet. 

Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og industrimaler» eller 
kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. 

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert som FROSIO 
inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr inspektør nivå III. 

4.3 Bestemmelser for asfaltarbeider 
4.3.1 Krav til dokumentasjon 
4.3.1.1 Frister for dokumentasjon 
Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i 
NS-EN 13108-21. 

Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering:  

• Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, dokumentasjon av 
spesielle krav etc.)  

• Kontrollgrunnlag (tidligere kalt masseresept/arbeidsresept) 

• Typeprøvningsrapport 

• Produksjonsanleggets samsvarsnivå – OCL (Operating Compliance Level) 

• Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at bindemiddelet er tilfredsstillende for aktuell bruk. 
Dersom produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) endres skal dette 
dokumenteres senest 1 uke etter at endringen har skjedd.  
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Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Statens vegvesens 
rapport nr. 882. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke 
etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. 

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Statens vegvesens rapport nr. 
882, og skal være overlevert byggherren innen 3 uker etter prøveuttak.  

All øvrig dokumentasjon i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 882 skal være skal være 
overlevert byggherren innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet. 

4.3.1.2 Kontrollgrunnlag 
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten på materialene, vise at 
entreprenøren har gjort nødvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjøre at han evner 
å produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, og være et 
omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i sammensetning. 

Kontrollgrunnlaget skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger 
som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok N200 og Statens vegvesens rapport 
nr. 882.  

For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til 
Statens vegvesens rapport nr. 882 tegnes inn på kontrollgrunnlagene.. 

4.3.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB 
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av 
bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres ved bruk av Wheel 
Tracking Test for hver 5000 tonn utlagt asfaltmasse.  

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.10.1-5 i håndbok N200 
Vegbygging med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og 
lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 

Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved 
prøving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang per måned. Disse prøveresultatene skal 
fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver 
av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 

4.4 Reklamasjonskontroll 
Byggherren kan iverksette reklamasjonskontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er 
oppfylt. Regler for reklamasjonskontroll er gitt i Statens vegvesens rapport nr. 882. 

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med reklamasjonskontrollen belastes entreprenøren alle 
kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, prøveuttak, laboratorieanalyser 
og rapportering av resultater. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen 
kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom 
entreprenøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik. 

4.4.1 Trekk ved avvik fra kontraktens krav til kvalitet 
Generelt 
Alle tiltak for utbedring av feil og mangler skal være godkjent av byggherren på forhånd. Hvis en 
kontroll medfører at dekket skal fjernes, eller at det inngås en avtale mellom byggherre og 
entreprenør om at dekket skal fjernes, skal entreprenøren dekke kostnaden for nødvendig 
oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket vegoppmerking). 
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Sanksjoner og trekk innskrenker ikke byggherrens rett til å kreve andre misligholdsbeføyelser som 
utbedring, prisavslag, erstatning, heving m.m. 

Ved utbedring av mangler skal tidligere trekk tilbakebetales dersom disse manglene har 
sammenheng med parametere det tidligere er gjort trekk for. 

Trekk baseres i hovedregelen på byggherrens stikkprøvekontroll beskrevet i Dokumentasjon og 
kontroll av asfalt (SVV Rapporter nr. 882). Initialjevnhet på tvers eller langs baseres på måling med 
automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmålinger brukes for vurdering av lokale ujevnheter i 
forbindelse med skjøter, stopp og andre forhold. 

Trekk regnes ut i prosent av totalt fakturert beløp inkl. avgifter iht. tabell 2 etter følgende formel: 

TRB = (TP/100) ∙ TFBL ∙ TF 
Hvor: 
TRB = trekkbeløp 
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter 
TFBL = total fakturert beløp inkl. avgifter for aktuelt lag på aktuelt kontraktspunkt 
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal for hele leggepunktet 
AT = areal med trekk 

Areal med trekk (AT) beregnes ut fra trekklengder og gjennomsnittlige bredder som angitt i tabell 
2. Dersom trekk gis for dekke på uregelmessige arealer, slik som rundkjøringer, kryss, ramper etc., 
eller der hvor en stor andel av hele leggepunktet har uregelmessige arealer, beregnes trekkbeløpet ut 
fra et areal på 600 m².  

Dersom slikt areal (AT) er mindre enn 600 m² benyttes faktisk areal. Ved avvik på de enkelte 
parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell (tabellene 3 - 9) 
beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at 
eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor. 

Ved avvik på de enkelte parametere utover det som er angitt som øvre grense i den enkelte 
trekktabell nedenfor, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer på en delstrekning, skal det legges 
nytt lag tilsvarende det som er spesifisert i kontrakten. Der hvor dette kreves, skal alle prosesser 
som er nødvendige for å fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt, inngå uten kostnader for 
byggherren. 

Tabell 2. Grunnlag for trekk 

Parameter Trekk- 
lengde 1) 

 Trekkgrunnlag Lag/element med 
sanksjon 

Heft til 
underlag 

Ikke trekk 2)  Ikke trekk 2) Alle bituminøse lag 
med manglende heft 
til underlaget (hvor 
underlaget også er 
bituminøst) 

Friksjon Forholdsmessig 
lengde kjørefelt 
med tiltak som 
beskrevet 3) 

 Totalt fakturert beløp 
på aktuelt lag inkl. 
avgifter 3)    

Slitelag og 
midlertidige slitelag 



Statens vegvesen Drift og vedlikehold  C3-7 
C Kontraktsbestemmelser 
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser for utbedringskontrakter 01.05.2024 

Parameter Trekk- 
lengde 1) 

 Trekkgrunnlag Lag/element med 
sanksjon 

Korngradering 200 m  Totalt fakturert beløp 
på aktuelt lag inkl. 
avgifter 

Alle bituminøse lag 

Hulrom 200 m  Totalt fakturert beløp 
på aktuelt lag inkl. 
avgifter 

Alle bituminøse lag 

Bindemiddel-
innhold 

200 m  Totalt fakturert beløp 
på aktuelt lag inkl. 
avgifter 

Alle bituminøse lag 

Jevnhet på 
tvers 

100 m  
 

 Totalt fakturert beløp 
på aktuelt lag inkl. 
avgifter 

Slitelag  

Jevnhet på 
langs 

100 m  
 

 Totalt fakturert beløp 
på aktuelt lag inkl. 
avgifter 

Slitelag og bindlag 

Avvik i 
jevnhet målt 
med rettholt 

200 m 4)   Slitelag, inkl. 
flatelapping 

1) Hvert kjørefelt regnes for seg. Areal beregnes ut fra gjennomsnittlig bredde på lengde med trekk 

2) Områder med manglende heft skal fjernes ved fresing, klebing og legging av nytt dekke av beskrevet kvalitet 

3) Tiltak skal iverksettes på områder med for dårlig friksjon. Trekk foretas der anvendt metode for friksjonsforbedring er som nærmere angitt i punkt 

b) nedenfor 

4) Angitt trekklengde gjelder langsgående skjøt  

Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på 
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum to av 
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. 

Manglende heft til underlaget 
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for 
å avdekke manglende heft er angitt i Statens vegvesens rapport nr. 882. 

Avvik i friksjon 
For krav til friksjon henvises det til håndbok N200 Vegbygging kapittel 4.7.1.7. Dersom det etter at 
arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entreprenøren umiddelbart sørge for skilting 
og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene til friksjon, krever 
byggherren at entreprenøren iverksetter nødvendige tiltak slik at kravene til friksjon blir oppfylt. 
Hvis tiltak må iverksettes dekkes kostnader for friksjonsmålinger av entreprenøren. Etter utført 
tiltak kan byggherren kreve at nye friksjonsmålinger gjennomføres for entreprenørens regning. 

Entreprenøren skal også utbedre korte, påviselig glatte partier selv om middelverdien for 
delstrekningen (20 meter) tilfredsstiller kravene. Tiltak skal gjennomføres innen 1 uke etter at 
byggherren har dokumentert avvik. 

Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling under høyt 
trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. Trekksatsen er 10 % 
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for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. Tilsvarende trekksats er 5 % der det 
er brukt spyling under høyt trykk.  

Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes blødninger i dekket, 
skal entreprenøren for egen kostnad gjøre friksjonsforbedrende tiltak slik at kravene oppfylles. 
Dette gjelder gjennom hele garantitiden. 

Avvik i korngradering 
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på 
grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell 
3. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på 
trekket er gitt i tabell 4. 

Tabell 3. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes 

Øvre siktstørrelse 
(mm) 

Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 

Øvrige masser Ska Ma Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 

11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 

16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 

22,4 16,0 og 11,2   16,0 og 2,0 

 

Tabell 4. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering 

Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) Trekk (%) 

0,1 - 3,0 5 
3,1 - 6,0 10 

6,1 – 10,0 30 
 

Avvik i hulrom 
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. For hulromskrav og gyldighet av krav 
henvises det til håndbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter 
nr. 882) og håndbok R210 Laboratorieundersøkelser. Hulromskrav gjelder selv om underlaget ikke 
er planfrest eller det er lagt oppretting, dvs. også der entreprenøren ikke har krav til dokumentasjon 
av hulrom med isotopmåler iht. Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882). 
Hulromskravet gjelder hele dekkebredden inkludert skjøter. Uttak av borprøver kan tas ut i skjøt 
ved mistanke om avvik.  

Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for 
hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende 
strekning etter satser som vist i tabell 5 og 6. Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av 
drensasfalt, Da. 

Tabell 5. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav 
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Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi  
(%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 1,0 5 
1,1 - 2,0 10 
2,1 - 4,0 30 
4,1 - 5,5 50 

 

Tabell 6. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav 

Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi  
(%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,5 – 1,0 10 
> 1,0 30 

 

Avvik i bindemiddelinnhold 
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere 
oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er 
gitt i tabell 7. 

Tabell 7. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold 

Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi  
(%-poeng) 

Trekk 
(%) 

0,10 – 0,34 5 
0,35 – 0,54 10 
0,55 – 0,74 20 
0,75 – 0,90 30 

 

Avvik i jevnhet på tvers 
Ved avvik fra krav til jevnhet på tvers foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 
8. 

Tabell 8. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på tvers 

Overskridelse av krav til initial jevnhet på tvers 
(mm) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 2,0 5 
2,1 - 4,0 10 
4,1 - 6,0 20 
6,1 – 8,0 30 

 

Avvik i jevnhet – IRI 
Ved avvik fra krav til jevnhet på langs foretas trekk i oppgjøret. Størrelsen på trekket er gitt i tabell 
9. 
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Tabell 9. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på langs (IRI) 

Overskridelse av krav til jevnhet, IRI  
(mm/m) 

Trekk 
(%) 

0,1 - 1,0 5 
1,1 - 1,5 10 
1,6 - 2,0 30 
2,1 - 2,5 50 

 

Avvik i jevnhet – rettholt 
Største rettholtverdi legges til grunn for trekk. Avvik fra krav fører til trekk i oppgjør på 30 000 kr 
pr. avvik. For langsgående skjøter beregnes det maksimalt ett trekk pr. 200 m veg i 2 
utleggerbredder. Trekk for avvik i jevnhet målt med rettholt på ett kontraktspunkt begrenses til 
maksimalt 50 % av kontraktssummen inkl. avgifter for det aktuelle punktet. 

Avvik i jevnhet på kumrammer – rettholt 
Alle kumrammer med avvik skal rettes opp innen 4 uker etter at entreprenøren ble gjort 
oppmerksom på avviket. Dersom avviket ikke er rettet opp innen frist gis det trekk på kr. 15.000,-. 

4.5 Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg 
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, reserve- og 
nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.  

4.5.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter og Statens vegvesens håndbøker.  

Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 

4.5.2 Fordelinger 
Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 61439-
serien. 

4.5.3 Ekomanlegg 
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, bygges, 
driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien. 

Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg. 

4.5.4 Maskiner 
Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal utføres av 
registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør. 

5 Byggeherrens ytelser 
5.1 Grunnforhold (Se C1 punkt 18.1) 
Entreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, så langt forholdene ikke avviker vesentlig fra 
det entreprenøren hadde grunn til å regne med ved inngåelsen av kontrakten.  
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Alle foreliggende opplysninger i konkurransegrunnlaget skal tas i betraktning ved avgjørelsen av 
hva entreprenøren hadde grunn til å regne med. Det samme gjelder informasjon entreprenøren 
kunne fremskaffet ved en aktsom besiktigelse av anleggsområdet.   

For geologiske og geotekniske rapporter gjelder: 
Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne 
vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Tolkningsdelen er 
byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene. 

5.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser  
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve tidligere 
levering av byggherrens ytelser enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 
utførelse av den aktuelle arbeidsoperasjonen, med mindre det er inngått særskilt avtale med 
byggherren. 

6 Ytre miljø  
6.1 Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp 
For kontrakter over EØS terskelverdi i henhold til del I og III for Bygge- og anleggskontrakter skal 
Entreprenøren lage et eget klimagassbudsjett som legges frem på samhandlingsmøte.  
Det skal dokumenteres hvilke alternative løsningsvalg som kan bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, som maskiner, utstyr, materialer, metoder og løsninger som gir lavest mulig 
klimagassutslipp. Dette skal gjøres hvert samarbeidsmøte. Entreprenøren skal på et hvert tidspunkt 
søke å velge det som gir lavest mulig klimagassutslipp. De valgene som tas, skal dokumenteres i 
entreprenørens klimagassbudsjett. 
Klimagassregnskap og utslippsrapport 
Entreprenøren skal gjennom hele kontraktsperioden føre regnskap over månedlig klimagassutslipp 
og rapportere til byggherren hver måned (utslippsrapporten). Utslippsrapporten skal gi en kort 
beskrivelse av klimagassutslipp i perioden. Entreprenøren skal også redegjøre for, og begrunne, 
eventuelle avvik av betydning fra byggherres klimagassbudsjett, samt redegjøre for forslag til tiltak. 
Oppdatert klimagassregnskap skal alltid vedlegges utslippsrapport. Utslippsrapporten skal føres på 
skjema utarbeidet av byggherren slik at byggherren kan kontrollere og etterprøve den; byggherren 
skal kunne vurdere risiko for overskridelse av sitt klimagassbudsjett og behov for tiltak.  
Entreprenøren skal ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidet fremlegge et endelig klimagassregnskap. 
Utslippsberegningene i klimagassregnskapet skal være basert på prosjektspesifikke beregnings- og 
utslippsfaktorer som nevnt i VegLCA. Disse prosjektspesifikke beregnings- og utslippsfaktorene 
må være godkjent av byggherren. Dersom det ikke finnes slike faktorer, må standardfaktorene i 
byggherrens klimagassbudsjett, i VegLCA, benyttes. 
6.2 Krav til anleggsmaskiner i tunnel (Se C2 punkt 30) 
Ventilasjon, salveboring, betongsprøyting og injeksjon skal baseres på elektrisk drift. Aggregatdrift 
tillates ikke med mindre annet fremkommer av konkurransegrunnlaget. 

7 Riggplan 
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan som skal oversendes byggherren senest 4 uker etter 
kontraktsinngåelse. 

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på arbeidsstedet.  

Planen skal angi plasseringen av følgende:  
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• Inngjerding og porter 

• Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering 

• Beredskapsutstyr 

• Områder for lagring av materiell 

• Områder for lagring av farlige stoffer, herunder eksplosiver og brennbare stoffer (dynamitt, 
tennere, olje, gass, drivstoff, syrer osv.). Som en del av riggplanen skal det også lages en oversikt 
som viser maks tillatte mengder av farlige stoffer.  

• Kjøreadkomster og ferdselsveger 
Listen er ikke uttømmende. 

8 Forbedringer og utviklingsarbeider 
Det er ønskelig at entreprenørene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid, herunder 
forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenørene oppfordres derfor til å foreslå FOU-prosjekter 
som en del av kontrakten. 

Der partene har forslag til alternative løsninger som for eksempel gir gevinster for klima og miljø 
og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte 
eller på byggemøte. 

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til gevinster og/eller besparelse i 
forhold til kontrakt, vil det avtales en særskilt kompensasjon/oppgjør for dette. 

Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 

Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 
tilleggsavtaler om dette. 

Der annet ikke er avtalt, påvirker ikke det avtalte vederlaget byggherrens rett til å pålegge endringer 
etter C1 punkt 19.1 eller avbestilling etter C1 punkt 28. 

9 Forsering (Se C1 punkt 21) 
Før forsering etter C1 punkt 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av 
hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. Entreprenøren har ikke 
krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 

10 Sluttoppgjør  
Viser sluttoppgjøret, etter fradrag for arbeider som ikke er utført på kontraktens prisgrunnlag, en 
økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle 
omkostninger.  

Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av 
kontraktssummen. Vederlaget beregnes etter følgende formel: 

V = 0,1 (S – 1,1K) 
der: 
V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) 
S = Sluttsum for utført arbeid (kr). Her medtas kun oppgjør for utført arbeid basert på kontraktens 
prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert på kontraktens prisgrunnlag. 
K = Kontraktssum (kr) 
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