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1 Definisjon (Se C1 punkt 2)
Kontraktsum
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og maskiner.

2 Fremdriftsplan (Se C1 punkt 17)

Entrepreneren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering.
Fremdriftsplanen skal angi hovedaktivitetene, med tilherende underaktiviteter. Entrepreneren
foreslar og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke pabegynnes for slik
fremdriftsplan foreligger.

Fremdriftsplanen skal vaere hensiktsmessig for anleggsarbeidene. Fremdriftsplanen skal til enhver
tid vise entreprengrens reelle plan for utferelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepler,
tidskritiske avhengigheter, aktiviteter som innebarer risiko og lengden pa hoved- og
underaktiviteter skal blant annet fremgé. Oppdatert framdriftsplan som bdde viser reelt oppnadd
fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver méaned fra og
med andre kalenderméned etter oppstart.

3 Faktureringsplan

Entrepreneren skal utarbeide forslag til faktureringsplan. Faktureringsplanen skal vere en
periodisert oversikt over planlagt produksjon i henhold til vedtatt fremdriftsplan. Planen skal
godkjennes av byggherren som grunnlag for entreprenerens fakturering og byggherrens
budsjettering.

Faktureringsplanen skal endres nér det skjer endringer i fremdriften som har betydning for
fakturering.

4 Kbvalitetssikring (Se C2 punkt 22)

4.1 Dokumentasjon og rapportering

4.1.1 Generelle bestemmelser
I tillegg til det som fremkommer av kontraktens kapittel C2 punkt 22.5 skal statusrapporten gi en

oversikt over gkonomien i prosjektet, og skal i tillegg inneholde samleskjema pé utfert material- og
massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utfert» -mélinger.

Innmalinger og registreringer
Innmélinger og registreringer utferes 1 henhold til hdndbok R110 samt handbok R761 og R762
Prosesskoden.

Innmélingsdata som dokumenterer kvalitet pa utferelsen, utforte mengder samt avvik eller
endringer 1 forhold til prosjekterte losninger skal fortlopende sammenstilles med prosjekterte
modeller og presenteres i programvare/web-lasning. Byggherren skal kunne se pa eller laste ned
dokumentasjonen ved behov.

Som utfert-dokumentasjon
Entreprener skal levere «som utfort» -dokumentasjon 1 henhold til teknisk beskrivelse, D1 prosess
11.3 Innméling og 11.5 Sluttdokumentasjon, samt R110 Modellgrunnlag.

Kvalitetskrav
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres 1 henhold til kvalitetskrav gitt i Statens vegvesens
hindbeker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.
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Dataformat

Dokumentasjonen skal leveres Statens vegvesen pa digital form. Dokumentasjonen leveres pa
programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som programvaren normalt lagrer data
pd), og pa et apent, standardisert format. Se handbok R110 Modellgrunnlag.

Koordinatreferansesystem

Prosjektert geometri, registrert (innmalt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt)
dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se handbok R110
Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens kapittel D.

Navngiving av objekter i 3D-modeller

Objekter 1 prosjekterte modeller og registrerte objekter gis navn og egenskaper i henhold til Statens
vegvesens handbgker. For de fleste modelltyper er det laget UML-modeller som viser hvilke
objekttyper som kan innga i modeller og hvilke egenskapsdata de kan ha, se R110 Modellgrunnlag

Katalogstruktur
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Generelle regler for levering av dokumentasjony,
som angitt i handbok R110 Modellgrunnlag.

Filnavn
Datafiler skal navngis etter regler i handbok R110 Modellgrunnlag.

Opplysninger om dokumentasjonen
All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den tilherer,
hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i handbok R110 Modellgrunnlag.

Dokumentasjonstyper
Se handbok R110 Modellgrunnlag for definisjon av dokumentasjonstyper som benyttes i
vegprosjekter.

4.1.2 Sjekklister
Kvaliteten pa utferelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entrepreneren utarbeider sjekklisten.

Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har
utfort kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenerens ansvarlige representant. Entrepreneren skal
fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepzler, for videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves
oversendt byggherren fortlapende for alle arbeider.

Sjekklister skal utfylles med maleverdier og dokumentere krav gitt 1 kontrakten, samt inneholde
verdiene 1 kravene 1 kontrakten.

4.1.3 Avviksmelding
Fastsatt skjema "Avviksmelding" skal brukes.

4.2 Spesielle kompetansekrav ved arbeider med konstruksjoner.

I det folgende fremkommer krav til arbeider med bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner
som portaler, stottemurer, kulverter, mv., som kommer i tillegg til ovrige kompetansekrav som
stilles for utforelse av de aktuelle arbeidene.

Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a. nedfelt 1 relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.

Konstruksjoner i grunnen (peler, stottevegger, etc.)

Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nedvendige teoretiske
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som kjennetegner norske
grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal kontinuerlig folge arbeidene
pa byggeplass, og serge for at kvalitetssikring og dokumentasjon blir gjennomfert.
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Riggferer/boreoperator skal ha nedvendig kompetanse og erfaring for utferelse av arbeidene.
Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte nekkelpersonell skal forelegges byggherren
for arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold til NS-
EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre barende konstruksjoner
Personell som arbeider i tau skal vere sertifisert til arbeidet som skal utfores i henhold til NS 9600,
arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A.

Stalkonstruksjonsarbeidere skal ha bestétt fagprove. Ikke utlaerte stilkonstruksjonsarbeidere som
utforer arbeid pé stilkonstruksjoner, skal std under direkte tilsyn av kvalifisert personell.

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og som har
erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvake, som angitt i NS-EN ISO 14731 og tabell 14 og 15
1 NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1
kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatarer skal vaere godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det
kreves godkjenning for posisjoner som det aktuelle arbeidet krever.

Personell som utferer sveiseinspeksjon, skal vare kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende anerkjent
norm.

Personell som utferer ikke-destruktiv kontroll, skal vare sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712
eller tilsvarende. Sertifiseringsnivé er avhengig av arbeidet som skal utferes, men skal vaere i niva 11
for operaterer og niva III for personell som utarbeider prosedyrer og som har et overordnet ansvar
for kontrollarbeidet.

Alt personell som utforer overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og industrimaler» eller
kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal vere sertifisert som FROSIO
inspektor niva 111, NACE overflatebehandlingsinspektor niva III eller ICorr inspekter niva II1.

4.3 Bestemmelser for asfaltarbeider
4.3.1 Kray til dokumentasjon

4.3.1.1 Frister for dokumentasjon
Prevningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal vaere kode Y som angitt 1 Tillegg A 1
NS-EN 13108-21.

Folgende dokumentasjon skal vare overlevert byggherren minst 2 uker for start pa asfaltering:

e Kuvalitet pa tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklering, dokumentasjon av
spesielle krav etc.)

e Kontrollgrunnlag (tidligere kalt masseresept/arbeidsresept)

e Typeprovningsrapport

e Produksjonsanleggets samsvarsnivd — OCL (Operating Compliance Level)

e Egenskaper til PMB samt dokumentasjon pa at bindemiddelet er tilfredsstillende for aktuell bruk.

Dersom produksjonsanleggets samsvarsniva - OCL (Operating Compliance Level) endres skal dette
dokumenteres senest 1 uke etter at endringen har skjedd.
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Leggerapport skal inneholde informasjonen som ettersporres i skjema angitt i Statens vegvesens
rapport nr. 882. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pagér og senest 1 uke
etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortlopende iht. Statens vegvesens rapport nr.
882, og skal vare overlevert byggherren innen 3 uker etter proveuttak.

All gvrig dokumentasjon i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 882 skal vare skal vare
overlevert byggherren innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

4.3.1.2 Kontrollgrunnlag

Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten pa materialene, vise at
entrepreneren har gjort nedvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjere at han evner
a produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, og vere et
omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i sammensetning.

Kontrollgrunnlaget skal angis pa vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger
som er krevd for de aktuelle massetypene, 1 henhold til handbok N200 og Statens vegvesens rapport
nr. 882.

For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprove i henhold til
Statens vegvesens rapport nr. 882 tegnes inn pa kontrollgrunnlagene..

4.3.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB

For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av
bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres ved bruk av Wheel
Tracking Test for hver 5000 tonn utlagt asfaltmasse.

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.10.1-5 1 hdndbok N200
Vegbygging med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og
lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke vare eldre enn ett ar.

Entrepreneren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved
proving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang per méned. Disse proveresultatene skal
fortlopende oversendes til byggherren. Entrepreneren skal 1 tillegg yte bistand til 4 ta ut stikkprover
av bindemiddel nér byggherren finner dette nedvendig.

4.4 Reklamasjonskontroll
Byggherren kan iverksette reklamasjonskontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er
oppfylt. Regler for reklamasjonskontroll er gitt 1 Statens vegvesens rapport nr. 882.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med reklamasjonskontrollen belastes entrepreneren alle
kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, praveuttak, laboratorieanalyser
og rapportering av resultater. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det pa noen
kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom
entreprengren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.

4.4.1 Trekk ved avvik fra kontraktens krav til kvalitet

Generelt

Alle tiltak for utbedring av feil og mangler skal vaere godkjent av byggherren pa forhand. Hvis en
kontroll medferer at dekket skal fjernes, eller at det inngas en avtale mellom byggherre og
entreprener om at dekket skal fjernes, skal entrepreneren dekke kostnaden for nedvendig
oppmerking og ev. fresing (nedfresing av linjer eller forsterket vegoppmerking).
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Sanksjoner og trekk innskrenker ikke byggherrens rett til & kreve andre misligholdsbefoyelser som
utbedring, prisavslag, erstatning, heving m.m.

Ved utbedring av mangler skal tidligere trekk tilbakebetales dersom disse manglene har
sammenheng med parametere det tidligere er gjort trekk for.

Trekk baseres 1 hovedregelen pa byggherrens stikkprevekontroll beskrevet i Dokumentasjon og
kontroll av asfalt (SVV Rapporter nr. 882). Initialjevnhet pa tvers eller langs baseres pd méling med
automatisk utstyr. Manuelle rettholtsmalinger brukes for vurdering av lokale ujevnheter i
forbindelse med skjeter, stopp og andre forhold.

Trekk regnes ut i prosent av totalt fakturert belep inkl. avgifter iht. tabell 2 etter folgende formel:
TRB = (TP/100) - TFBL - TF

Hvor:

TRB = trekkbelop

TP  =trekkprosent, se tabeller under for hver parameter

TFBL = total fakturert beleop inkl. avgifter for aktuelt lag pa aktuelt kontraktspunkt
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal for hele leggepunktet

AT = areal med trekk

Areal med trekk (AT) beregnes ut fra trekklengder og gjennomsnittlige bredder som angitt i tabell
2. Dersom trekk gis for dekke pa uregelmessige arealer, slik som rundkjeringer, kryss, ramper etc.,
eller der hvor en stor andel av hele leggepunktet har uregelmessige arealer, beregnes trekkbelapet ut
fra et areal pa 600 m?.

Dersom slikt areal (AT) er mindre enn 600 m? benyttes faktisk areal. Ved avvik pé de enkelte
parametere innenfor det som er angitt som evre grense i den enkelte trekktabell (tabellene 3 - 9)
beregnes trekk péd grunnlag av totalt fakturert belep inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at
eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.

Ved avvik pé de enkelte parametere utover det som er angitt som gvre grense i den enkelte
trekktabell nedenfor, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer pa en delstrekning, skal det legges
nytt lag tilsvarende det som er spesifisert 1 kontrakten. Der hvor dette kreves, skal alle prosesser
som er ngdvendige for & fjerne underkjent asfalt og legge ny asfalt, inngé uten kostnader for
byggherren.

Tabell 2. Grunnlag for trekk

Parameter Trekk- Trekkgrunnlag Lag/element med
lengde ! sanksjon
Heft til Ikke trekk 2 Ikke trekk ) Alle bitumingse lag
underlag med manglende heft
til underlaget (hvor
underlaget ogsa er
bitumingst)
Friksjon Forholdsmessig Totalt fakturert belep | Slitelag og
lengde kjorefelt pa aktuelt lag inkl. midlertidige slitelag
med tiltak som avgifter ¥
beskrevet *
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Parameter Trekk- Trekkgrunnlag Lag/element med
lengde D sanksjon
Korngradering | 200 m Totalt fakturert belop | Alle bituminese lag
pa aktuelt lag inkl.
avgifter
Hulrom 200 m Totalt fakturert belop | Alle bitumingse lag
pa aktuelt lag inkl.
avgifter
Bindemiddel- | 200 m Totalt fakturert belop | Alle bituminese lag
innhold pa aktuelt lag inkl.
avgifter
Jevnhet pé 100 m Totalt fakturert belop | Slitelag
tvers pa aktuelt lag inkl.
avgifter
Jevnhet pd 100 m Totalt fakturert belop | Slitelag og bindlag
langs pa aktuelt lag inkl.
avgifter
Avvik i 200 m*? Slitelag, inkl.
jevnhet malt flatelapping
med rettholt

1) Hvert kjorefelt regnes for seg. Areal beregnes ut fra gjennomsnittlig bredde pa lengde med trekk

2) Omrader med manglende heft skal fjernes ved fresing, klebing og legging av nytt dekke av beskrevet kvalitet

3) Tiltak skal iverksettes pa omrader med for darlig friksjon. Trekk foretas der anvendt metode for friksjonsforbedring er som narmere angitt i punkt
b) nedenfor

4) Angitt trekklengde gjelder langsgaende skjot

Ved avvik pé flere parametere vil trekkbelopene bli summert. For & unnga at det trekkes pa
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes pd maksimum to av
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.

Manglende heft til underlaget
Omrader med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for
a avdekke manglende heft er angitt 1 Statens vegvesens rapport nr. 882.

Avvik i friksjon

For krav til friksjon henvises det til hdndbok N200 Vegbygging kapittel 4.7.1.7. Dersom det etter at
arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, skal entrepreneren umiddelbart serge for skilting
og varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene til friksjon, krever
byggherren at entrepreneren iverksetter nedvendige tiltak slik at kravene til friksjon blir oppfylt.
Huvis tiltak ma iverksettes dekkes kostnader for friksjonsmélinger av entrepreneren. Etter utfort
tiltak kan byggherren kreve at nye friksjonsmélinger gjennomfoeres for entreprenerens regning.

Entreprenoren skal ogsé utbedre korte, paviselig glatte partier selv om middelverdien for
delstrekningen (20 meter) tilfredsstiller kravene. Tiltak skal gjennomferes innen 1 uke etter at
byggherren har dokumentert avvik.

Der metode for friksjonsforbedring innebarer at dekkeoverflaten behandles med spyling under hoyt
trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjeret. Trekksatsen er 10 %
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for den forholdsmessige lengde kjerefelt hvor fresing er brukt. Tilsvarende trekksats er 5 % der det
er brukt spyling under hoyt trykk.

Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes bledninger i dekket,
skal entrepreneren for egen kostnad gjere friksjonsforbedrende tiltak slik at kravene oppfylles.
Dette gjelder gjennom hele garantitiden.

Avvik i korngradering

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjeret. Avvik fra krav beregnes pa
grunnlag av midlere verdi for gjennomgang pé sikt avhengig av evre siktstorrelse i massen, se tabell
3. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Sterrelsen pa
trekket er gitt i tabell 4.

Tabell 3. Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes

Ovre siktstorrelse Sikt hvor avviket skal registreres (mm)
(mm) Ovrige masser Ska Ma Ag
8,0 4,0 0g 2,0 4,0 0g 2,0 4,0 0g 2,0 4,0 0g 2,0
11,2 8,0 0og 4,0 8,0 0g 2,0 8,0 0g 4,0 8,0 0g 2,0
16,0 11,2 og 8,0 11,2 0g 2,0 11,2 0g 4,0 11,2 0g 2,0
22,4 16,0 og 11,2 16,0 og 2,0

Tabell 4. Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering

Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi (%-poeng) Trekk (%)
0,1-3,0 5
3,1-6,0 10
6,1 -10,0 30

Avvik i hulrom

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk 1 oppgjeret. For hulromskrav og gyldighet av krav
henvises det til handbok N200 Vegbygging, Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter
nr. 882) og hdndbok R210 Laboratorieundersgkelser. Hulromskrav gjelder selv om underlaget ikke
er planfrest eller det er lagt oppretting, dvs. ogséd der entrepreneren ikke har krav til dokumentasjon
av hulrom med isotopmaler iht. Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Svv Rapporter nr. 882).
Hulromskravet gjelder hele dekkebredden inkludert skjoter. Uttak av borprever kan tas ut i skjot
ved mistanke om avvik.

Grunnlaget for & vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmélinger for
hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas trekk over vedkommende
strekning etter satser som vist i tabell 5 og 6. Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av
drensasfalt, Da.

Tabell 5. Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav
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Overskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi Trekk
(%-poeng) (%)
0,1-1,0 5
1,1-2,0 10
2,1-4,0 30
4,1-5,5 50
Tabell 6. Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav
Underskridelse utover toleransegrensene for enkeltverdi Trekk
(0/0'p0eng) (OA))
0,5-1,0 10
> 1,0 30

Avvik i bindemiddelinnhold

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjeret. Grunnlaget for & vurdere
oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold 1 uttatte prover. Sterrelsen pa trekket er

gitt 1 tabell 7.
Tabell 7. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

Underskridelse utover toleransegrensen for enkeltverdi Trekk
(0/0'p0eng) (OA))
0,10-0,34 5
0,35-0,54 10
0,55-0,74 20
0,75-0,90 30

Avvik i jevnhet pa tvers

Ved avvik fra krav til jevnhet pd tvers foretas trekk 1 oppgjeret. Storrelsen pa trekket er gitt 1 tabell

8.

Tabell 8. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet pa tvers

Overskridelse av Kkrav til initial jevnhet pa tvers Trekk
(mm) (%)
0,1-2,0 5
2,1-4,0 10
4,1-6,0 20
6,1 - 8,0 30

Avvik i jevnhet — IRI

Ved avvik fra krav til jevnhet pd langs foretas trekk 1 oppgjeret. Starrelsen pd trekket er gitt 1 tabell

9.



Statens vegvesen Drift og vedlikehold C3-10
C Kontraktsbestemmelser
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser for utbedringskontrakter 01.05.2024

Tabell 9. Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet pd langs (IRI)

Overskridelse av krav til jevnhet, IRI Trekk
(mm/m) (%)
0,1-1,0 5
LL1-1,5 10
1,6 - 2,0 30
2,1-25 50

Avvik i jevnhet — rettholt

Sterste rettholtverdi legges til grunn for trekk. Avvik fra krav forer til trekk 1 oppgjer pa 30 000 kr
pr. avvik. For langsgdende skjoter beregnes det maksimalt ett trekk pr. 200 m veg i 2
utleggerbredder. Trekk for avvik i1 jevnhet malt med rettholt pa ett kontraktspunkt begrenses til
maksimalt 50 % av kontraktssummen inkl. avgifter for det aktuelle punktet.

Avvik i jevnhet pA kumrammer — rettholt
Alle kumrammer med avvik skal rettes opp innen 4 uker etter at entrepreneren ble gjort
oppmerksom pé avviket. Dersom avviket ikke er rettet opp innen frist gis det trekk pé kr. 15.000,-.

4.5 Bestemmelser for elektroarbeider — Elektriske anlegg
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive foringsveier, reserve- og
nedstremsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.

4.5.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til
gjeldende lover, forskrifter og Statens vegvesens handbgker.

Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.

4.5.2 Fordelinger
Fordelinger skal vare utfert i henhold til relevante deler 1 NEK 439-serien eller NEK EN 61439-
serien.

4.5.3 Ekomanlegg
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, bygges,
driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.

Dette gjelder ogsd endringer av eksisterende anlegg.

4.5.4 Maskiner
Kabelferinger og termineringer som utfoeres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal utfores av
registrerte elektroentreprenerer etter montasjeanvisning fra maskinleverander.

5 Byggeherrens ytelser

5.1 Grunnforhold (Se C1 punkt 18.1)
Entrepreneren har risikoen for forhold ved grunnen, sé langt forholdene ikke avviker vesentlig fra
det entrepreneren hadde grunn til 4 regne med ved inngéelsen av kontrakten.
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Alle foreliggende opplysninger i konkurransegrunnlaget skal tas i betraktning ved avgjerelsen av
hva entrepreneren hadde grunn til 4 regne med. Det samme gjelder informasjon entrepreneren
kunne fremskaffet ved en aktsom besiktigelse av anleggsomrédet.

For geologiske og geotekniske rapporter gjelder:

Rapport bestdr av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entrepreneren grunnlag for egne
vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenerens arbeid. Tolkningsdelen er
byggherrens vurdering av grunnforholdene basert pa de foretatte undersegkelsene.

5.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser

Byggherrens ytelser vil vere fordelt over hele byggetiden. Entrepreneren kan ikke kreve tidligere
levering av byggherrens ytelser enn det som er nedvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. for
utforelse av den aktuelle arbeidsoperasjonen, med mindre det er inngatt serskilt avtale med
byggherren.

6 Ytre miljo

6.1 Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp
For kontrakter over E@S terskelverdi i henhold til del I og III for Bygge- og anleggskontrakter skal
Entreprenoren lage et eget klimagassbudsjett som legges frem pa samhandlingsmete.

Det skal dokumenteres hvilke alternative lesningsvalg som kan bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, som maskiner, utstyr, materialer, metoder og lasninger som gir lavest mulig
klimagassutslipp. Dette skal gjores hvert samarbeidsmete. Entrepreneren skal pa et hvert tidspunkt
soke & velge det som gir lavest mulig klimagassutslipp. De valgene som tas, skal dokumenteres 1
entreprenerens klimagassbudsjett.

Klimagassregnskap og utslippsrapport

Entrepreneren skal gjennom hele kontraktsperioden fore regnskap over manedlig klimagassutslipp
og rapportere til byggherren hver maned (utslippsrapporten). Utslippsrapporten skal gi en kort
beskrivelse av klimagassutslipp i perioden. Entrepreneren skal ogsa redegjore for, og begrunne,
eventuelle avvik av betydning fra byggherres klimagassbudsjett, samt redegjore for forslag til tiltak.
Oppdatert klimagassregnskap skal alltid vedlegges utslippsrapport. Utslippsrapporten skal fores pa
skjema utarbeidet av byggherren slik at byggherren kan kontrollere og etterpreve den; byggherren
skal kunne vurdere risiko for overskridelse av sitt klimagassbudsjett og behov for tiltak.

Entreprenoren skal ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidet fremlegge et endelig klimagassregnskap.

Utslippsberegningene i1 klimagassregnskapet skal vere basert pa prosjektspesifikke beregnings- og
utslippsfaktorer som nevnt i VegLCA. Disse prosjektspesifikke beregnings- og utslippsfaktorene
mi vare godkjent av byggherren. Dersom det ikke finnes slike faktorer, ma standardfaktorene i
byggherrens klimagassbudsjett, 1 VegLCA, benyttes.

6.2 Krav til anleggsmaskiner i tunnel (Se C2 punkt 30)
Ventilasjon, salveboring, betongspreyting og injeksjon skal baseres pd elektrisk drift. Aggregatdrift

tillates ikke med mindre annet fremkommer av konkurransegrunnlaget.

7 Riggplan
Entreprenoren skal utarbeide en riggplan som skal oversendes byggherren senest 4 uker etter
kontraktsinngéelse.

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold pa arbeidsstedet.

Planen skal angi plasseringen av folgende:
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¢ Inngjerding og porter

e Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
e Beredskapsutstyr

e Omréder for lagring av materiell

e Omrader for lagring av farlige stoffer, herunder eksplosiver og brennbare stoffer (dynamitt,
tennere, olje, gass, drivstoff, syrer osv.). Som en del av riggplanen skal det ogsa lages en oversikt
som viser maks tillatte mengder av farlige stoffer.

e Kjoreadkomster og ferdselsveger

Listen er ikke uttommende.

8 Forbedringer og utviklingsarbeider

Det er onskelig at entreprengrene er aktive innen forbedrings- og utviklingsarbeid, herunder
forskning, innovasjon og utvikling. Entreprenerene oppfordres derfor til & foresld FOU-prosjekter
som en del av kontrakten.

Der partene har forslag til alternative lesninger som for eksempel gir gevinster for klima og miljo
og/eller besparelser, uten verdiforringelse for kontrakten, tas dette opp skriftlig, pd samarbeidsmete
eller pa byggemete.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som forer til gevinster og/eller besparelse i
forhold til kontrakt, vil det avtales en s@rskilt kompensasjon/oppgjer for dette.

Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utforelse.

Der partene blir enige om at forbedringer og utviklingsarbeider skal gjennomfoeres, opprettes egne
tilleggsavtaler om dette.

Der annet ikke er avtalt, pavirker ikke det avtalte vederlaget byggherrens rett til & palegge endringer
etter C1 punkt 19.1 eller avbestilling etter C1 punkt 28.

9 Forsering (Se C1 punkt 21)

For forsering etter C1 punkt 21 ferste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av
hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas a ville koste. Entrepreneren har ikke
krav pa dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.

10 Sluttoppgjer

Viser sluttoppgjeret, etter fradrag for arbeider som ikke er utfort pa kontraktens prisgrunnlag, en
okning pd mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som folge av okte generelle
omkostninger.

Entreprenerens generelle omkostninger tillegges i sa fall 10 % av utfert arbeid over 10 % av
kontraktssummen. Vederlaget beregnes etter folgende formel:

V=0,1(S-1,1K)

der:

V = Vederlag for gkte generelle omkostninger (kr)

S = Sluttsum for utfert arbeid (kr). Her medtas kun oppgjer for utfert arbeid basert pa kontraktens
prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert pd kontraktens prisgrunnlag.

K = Kontraktssum (kr)
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